

D.2016.07.06.6.2

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

Séance du 6 Juillet 2016

6 - GESTION DU PATRIMOINE

6.2 - EXTENSION DES GARAGES ATELIERS DU METRO - Phase 3 - Lot 3 - Charpente métallique - Etanchéité- Avenant n° 1 au marché n° W 2015 12317 M conclu avec l'entreprise CANCE : Autorisation de signer l'avenant

	PRESENTS	POUVOIR	ABSENTS EXCUSES
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard	X		
AUJOLAT Michel	X		
BRIAND Sacha	X	X (pouvoir M. Trautmann à partir de 10 h00)	
CARNEIRO Grégoire	X		
CHOLLET François		X (M. Lattes)	
DEL BORRELLO Marc	X		
GRASS Francis	X		
KELLER Bernard	X		
LAGLEIZE Jean-Luc	X		
LATTES Jean-Michel	X		
MARTI Marthe	X		
MOUDENC Jean-Luc	X		
TRAUTMANN Pierre	X		
TRAVAL-MICHELET Karine	X		
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL			
AREVALO Henri	X		
LAFON Arnaud		X (M.Arévalo)	
SITPRT			
BACOU Denis	X		
LERY Sébastien	X		
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN			
ROUCHON Adeline	X		
SUAUD Thierry		X (Mme Rouchon)	

Exposé de Monsieur le Président :

Par délibération D.2015.05.27.7.5 du 27 mai 2015, le Comité Syndical a autorisé la SMAT à signer avec l'entreprise CANCE, le marché n° W 2015 12317 M, pour un montant de 414.887,00 € HT, pour les travaux du Lot 3 : Charpente métallique - Etanchéité dans le cadre de la phase 3 de l'opération d'extension des ateliers du métro.

L'avenant n°1 a pour objet de commander la prestation complémentaire au marché initial suivante:

- Fourniture et pose d'un profilé de supportage pour le trolley d'alimentation des rames.

Prestations complémentaires

Supportage du trolley d'alimentation des rames

A l'intérieur de l'atelier, les rames sont alimentées par des prises PAT.

Afin d'accompagner le mouvement des rames, ces alimentations sont supportées par des chariots qui coulisent sur un profil métallique.

Dans le marché initial, la mise en place de ce profil n'a pas été prévue.

Cette prestation, non prévue au marché initial, fait l'objet d'une plus-value de 6 912,72 € HT.

Impact sur les prix du marché

Récapitulatif des montants :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1) Montant du marché initial | 414.887,00 € HT |
| 2) Montant du présent avenant n°1 | 6.912,72 € HT |

Montant total du marché (initial + avenants)	421.799,72 € HT
--	-----------------

Le montant du présent avenant n° 1 est ainsi arrêté à 6.912,72 € H.T. et le montant initial du marché est porté de 414.887,00 € HT à 421.799,72€ HT soit une augmentation de 1,7 %.

Il est proposé au Comité Syndical d'approuver l'avenant n° 1 au marché n° W 2015 12317 M conclu avec l'entreprise CANCE.

* *
*

Le Comité Syndical :

- entendu l'exposé de Monsieur le Président,
- Après en avoir délibéré et à l'unanimité des votants :


ARTICLE 1 : AUTORISE la dépense correspondante.

ARTICLE 2 : APPROUVE l'avenant n° 1 au marché W 2015 12317 M conclu avec l'entreprise CANCE pour un montant de 6.912,72 € HT € HT.

ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.

Ainsi fait et délibéré les jour,
Mois et an que dessus,

Pour extrait conforme
Le Président



Jean-Michel LATTES

EXTENSION DES ATELIERS DU METRO

Travaux phase 3 Extension des ateliers du métro Basso Cambo

AVENANT N° 1 au LOT 3 - CHARPENTE METALLIQUE - ETANCHEITE

MAI 2016

N° MARCHE N° W 2015 12317 M

EMETTEUR : OTCE MP		REDIGE PAR	VERIFIE PAR	
		N.MOREIRA		
		APPROUVE PAR	DATE	
		C.BADETS	02/05/2016	
			FORMAT	PHASE
				DET
IDENTIFIANT				
PARTIE MAITRE D'OUVRAGE		PARTIE MAITRISE D'OEUVRE		INDICE
				A

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160712-20160706-6-2D-DE
Date de télétransmission : 12/07/2016
Date de réception préfecture : 12/07/2016

GRILLE DE RÉVISION

INDICE	ÉTABLI PAR	DATE	LIBELLE
A	N.MOREIRA	02/05/2016	Création du document

SUIVI INTERNE BCB

	NOM	FONCTION	SIGNATURE	DATE
Rédigé par :	NMOREIRA	Responsable Travaux		02/05/2016
Vérifié par :				
Approuvé par :	C. BADETS	Directeur de Projet		02/05/2015

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160712-20160706-6-2D-
DE
Date de télétransmission : 12/07/2016
Date de réception préfecture : 12/07/2016

Article I. Objet de l'avenant n°1

Le présent avenant n°1 a pour objet de commander des prestations en complément du marché initial.

Article II. Délais d'exécution

Sans objet

Article III. Incidence financière

Le Cadre de décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) du lot 03 est complété par les éléments suivants :

- Fourniture et mise en œuvre de support prise PAT en profilés métalliques 160 compris traverses et tirants sur la voie VA7 pour une configuration à 26m et sur la VA8 pour une configuration à 52m.

Montant : 6 912,72 €HT

Compte tenu des éléments ci-dessus, le nouveau montant du marché est de 421 799,72€ HT soit une augmentation de 1,70 % du montant initial du marché.

Article IV. Renonciation

Le titulaire renonce à toute réclamation et recours fondés sur des motifs fondés sur l'objet du présent avenant et sur les clauses elles-mêmes dudit avenant.

Fait en un seul original, à Toulouse, le

Mentions manuscrites « Lu et Approuvé »

Le Titulaire

La SMAT

Directeur