

D.2019.06.05.5.2

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

Séance du 05 Juin 2019

5 - GESTION DU PATRIMOINE

5.2 – Travaux Dépôt Bus : Opération pour l'équipement en GNV du dépôt bus de Tisséo à Colomiers – Approbation des études d'Avant-Projet (AVP) en vue de la construction d'infrastructures neuves

L'an deux mille dix-neuf, le cinq juin à Toulouse Métropole, le Comité Syndical du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

	PRESENTS	POUVOIR	ABSENTS EXCUSES
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard	X		
AUJOLAT Michel			X
BRIAND Sacha	X (point 1.1 et du point 6.1 au point 6.3)	X (M. Del Borrello a/c du point 1.2 jusqu'au point 5.3 et du point 6.4 jusqu'au point 8.2)	
CARNEIRO Grégoire		X (M. Trautmann)	
CHOLLET François	X		
DEL BORRELLO Marc	X		
GRASS Francis	X		
KELLER Bernard		X (M. Grass)	
LAGLEIZE Jean-Luc		X (Mme Marti)	
LATTES Jean-Michel	X		
MARTI Marthe	X		
MOUDENC Jean-Luc		X (M. Lattes)	
TRAUTMANN Pierre	X		
TRAVAL-MICHELET Karine	X		
SICOVAL			
AREVALO Henri	X		
LAFON Arnaud	X		
SITPRT			
BACOU Denis	X		
GUYOT Philippe	X		
MURETAIN AGGLO			
ROUCHON Adeline			X
SUAUD Thierry			X

Exposé de Monsieur le Président :

Par délibération D.2018.07.11.7.5 du 11 juillet 2018, le Comité Syndical approuvait le programme de l'opération pour la réalisation de l'équipement du site de Colomiers en GNV pour un montant estimé à 5 millions Euros H.T. dont 2,5 millions Euros H.T. pour la part de travaux Infrastructures.

Les travaux à réaliser pour la partie infrastructure concernent :

- la création d'une station de compression,
- la réalisation des travaux de VRD, de génie civil et de process,
- la création du système de distribution et modification du remisage,
- la modification des équipements existants.

Par délibération D.2018.12.12.8.7 du 12 décembre 2018, le Comité Syndical autorisait son Président à signer le marché de maîtrise d'œuvre M 2018-0329 en vue de la construction d'infrastructures neuves dans le cadre de l'opération pour l'équipement en GNV du dépôt de bus de Tisséo à Colomiers pour un montant de 262 750,00 Euros HT avec la société GECOS.

Le marché a été notifié le 21 décembre 2018. Les livrables des études AVP ont été remis le 04 mars 2019.

L'AVP permet de définir les travaux nécessaires :

- Installation d'une station de compression comportant 3 modules de compression à 640 Nm³/h, module de transfert de gaz, sécheur.
- Alimentation principale de gaz entre le poste de livraison Grdf et la station de compression
- Les lignes de distribution secondaires y compris brides, vannes d'arrêt et raccordements
- La fourniture et pose de 17 flexibles et pistolets NGV1 ainsi que le poste de charge rapide
- La fourniture et pose d'un module de transfert de gaz (skid de dégazage)
- La fourniture et pose des structures poteaux/poutres métalliques
- L'ajout des équipements de SSI
- L'alimentation électrique et tous les équipements requis
- Les travaux de voirie et génie civil : caniveaux, dallages, massifs pour les poteaux métalliques, murs d'enceinte du local de compression, ilots, etc...

Le coût prévisionnel des travaux (Co) établi par le maître d'ouvrage sur la base du programme de l'opération était de 2 500 000,00 € HT (valeur octobre 2018).

Le coût prévisionnel des travaux (Co1) résultant des études d'Avant-Projet sur lequel s'engage le maître d'œuvre selon l'article 20 du CCAP est porté à 2 922 600 € HT (valeur mars 2019).

La plus-value s'explique par le fait que le programme initial indiquait une capacité maximum de bus articulés sans toutefois la préciser. Les études de dimensionnement de la station de compression liées aux seuils réglementaires des ICPE ont permis d'affiner et de valider le nombre de bus et les aménagements en conséquence : ils sont plus importants que l'estimation du maître d'ouvrage.

De plus, il apparaît que les coûts estimés des équipements (compresseurs, sécheurs,...) étaient sous-évalués : les prix de ces équipements ont tendance à augmenter car il existe un marché alors que la demande augmente.

Accuse de réception en préfecture
031-253100986-20190605-20190605-5-2D-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019

Il est prévu au stade de l'AVP une décomposition en 5 lots travaux :

- VRD – Génie Civil
- Electricité
- Sécurité Incendie
- Métallerie
- Matériels de compression, de dégazage, de distribution

Il est donc proposé au Comité Syndical d'approuver les études d'Avant-Projet (AVP) des travaux de construction d'infrastructures neuves pour l'équipement en GNV du dépôt bus de Tisséo à Colomiers et le coût prévisionnel travaux correspondant.

.....

Le Comité Syndical :
Entendu l'exposé de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des votants :


ARTICLE 1 : APPROUVE les études d'Avant-Projet des travaux de construction d'infrastructures neuves pour l'équipement en GNV du dépôt bus de Tisséo à Colomiers.

ARTICLE 2 : ARRETE le coût prévisionnel des travaux au stade des études d'Avant-Projet sur lequel s'engage le maître d'œuvre à 2 922 600 € HT (valeur mars 2019).

ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que
dessus,
Pour extrait conforme,

Le Président,



Jean-Michel LATTES