



3^{ème} ligne de métro de Toulouse
Secteur Centre

Signalisation Lumineuse Tricolore provisoire

MARCHÉ M3 2021 14682 M
AVENANT N°3
MAI 2024

TITULAIRE :
Entreprise CITEOS



Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine
21 boulevard de la Marquette – BP 10416 - 31004 TOULOUSE CEDEX 6
Tél : 05 61 14 48 50 – Site : www.tisseo-ingenierie.fr

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20241016-20241016-1-1-18-DE Date de télétransmission : 16/10/2024 Date de réception préfecture : 16/10/2024
--

SOMMAIRE

PREAMBULE.....	3
1. OBJET DE L’AVENANT N°3	3
2. INCIDENCE DE L’AVENANT SUR LE MONTANT DU MARCHE	4
3. AUTRES CLAUSES DU MARCHE	4
4. RENONCIATION.....	4
5. DATE D’EFFET DE L’AVENANT N°3	4

ANNEXES

Sans objet.

PREAMBULE

Le marché n° M3 2021 14682 M de travaux de Signalisation Lumineuse Tricolore provisoire de la 3ème ligne de métro de Toulouse sur le Secteur Centre a été notifié le 28 mars 2022 (ordre de service N°1) au groupement d'entreprises composé des sociétés membres CITEOS – FOURNIE GROSPAUD RESEAUX, et dont CITEOS est mandataire, pour un de 729 857,66 € HT.

Les montants minimal et maximal sont respectivement à 250 000 € HT et 1 000 000,00 € HT.

L'avenant N°1 a été notifié le 20/02/2024 portant le montant maximal du marché à 1 149 000 € HT.

L'avenant N°2 a été signé le 22/07/2024 ayant pour objet de transférer à la société CITEOS TOULOUSE la part du marché conclu avec la société FOURNIE GROSPAUD RESEAUX, suite à une nouvelle organisation entre les membres du groupement et la cession partielle de fonds de commerce de la société FOURNIE GROSPAUD RESEAUX.

1. OBJET DE L'AVENANT N°3

Le présent avenant n°3 a pour objet :

- Augmenter le montant maximal du marché

L'augmentation de la masse des prestations nécessite l'augmentation du montant maximal du marché pour les prestations suivantes :

- Mise en place d'une potence rue des Frères Lion (Station François Verdier) ;
- Modification de la SLT dû aux différentes phases des travaux de génie-civil qui impacteront le chantier des stations François Verdier et Toulouse-Lautrec ;
- Maintenance du matériel de SLT jusqu'à la fin du marché en 2028 ;
- Continuité des astreintes jusqu'en 2028 ;

Le montant estimé des prestations correspondantes s'élève à **247 000 € HT**

2. INCIDENCE DE L'AVENANT SUR LE MONTANT DU MARCHÉ

Le présent avenant entraîne une plus-value de 247 000 € HT.

Montant maximal du marché après l'avenant N°1 : 1 149 000 € HT	Plus-value financière avenant N°3	Montant maximal après avenant N°3
1 149 000 € HT	247 000 € HT	1 396 000 € HT

3. AUTRES CLAUSES DU MARCHÉ

Toutes les clauses du marché initial et, le cas échéant, de ses avenants éventuels, demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

4. RENONCIATION

Par la signature du présent avenant, le titulaire renonce à toute réclamation et recours pour tous motifs fondés sur l'objet du présent avenant.

5. DATE D'EFFET DE L'AVENANT N°3

Le présent avenant n° 3 prend effet à compter de sa date de notification.

Fait en un seul original à **TOULOUSE**.

Le **12/08/2024**

Mention manuscrite « Lu et approuvé »

LE TITULAIRE

Lu et approuvé

TISSEO INGENIERIE

Signature

numérique de

Julie FABRE

Date : 2024.08.12

17:05:18 +02'00'

CITEOS Toulouse
7, rue Joseph Cugnet - BP 98
31604 MORET Cedex
Siret : 534 652 00087