



OPÉRATION : Connexion ligne B

COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

AVENANT N° 3

N° MARCHE : CLB 2020 14340 M

Titulaire : PRESENTS /APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION



Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine
21 boulevard de la Marquette – BP 10416 - 31004 TOULOUSE CEDEX 6
Tél : 05 61 14 48 50 - Site : www.tisseo-ingenierie.fr

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20241018-20241016-1-1-19-DE
Date de télétransmission : 18/10/2024
Date de réception préfecture : 18/10/2024

PREAMBULE

Le marché n° CLB 2020 14340 M concernant les missions de Coordination Sécurité et Protection de la Santé dans le cadre du projet de réalisation de Connexion Ligne B, a été notifié par délibération D.2021.02.10.1.24 en date du 10 février 2021 au groupement PRESENTS/ APAVE, pour un montant total de 184 410,00 € HT.

Un 1^{er} avenant a été notifié le 15 juin 2023 après avoir fait l'objet d'une décision n° 2023.1534 en date du 05 juin 2023, en vue d'acter le changement de transfert à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France de la part de marché exécutée par le co-traitant APAVE SUD EUROPE SAS en raison d'un transfert de branche d'activité.

Puis un 2^e avenant a été notifié le 20 février 2024 après avoir fait l'objet d'une décision n° 2024.1630 du 6 février 2024, en vue d'acter le changement de répartition des honoraires entre les membres du groupement GASPS, ceci sans incidence financière sur le montant total du marché.

ARTICLE 1 – OBJET DE L'AVENANT

Dans le cadre de la réalisation de la Ligne C du métro de Toulouse, un marché n° CLB 2020 14340 M relatif à une Mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé dans le cadre de la réalisation de la Connexion Ligne B (CLB) été conclu, suite à la Délibération D.2021.02.10.1.24 en date du 10 février 2021, avec l'entreprise PRESENTS (mandataire) / APAVE SUD EUROPE.

Le marché n° CLB 2020 14340 M , d'un montant initial de 184 410,00 € HT, a été notifié le 22 février 2021 pour une durée de 96 mois.

Le présent avenant a pour objet d'apporter des modifications sur les prestations initialement prévues par le marché, suite à l'ajout des prestations supplémentaires devenues nécessaires décrites ci-après :

↓ Prestations modificatives

- R2.2 Réunions du CISSCT
- R2.6 Examens de documents d'installation de chantier
- R3.3a Visite inopinée de chantier de JOUR à l'initiative du CSPS
- R3.4 Visite d'Inspection Commune
- R3.6 Analyse des PPSPS

Le présent avenant ne modifie pas le délai global d'exécution de la tranche ferme ainsi que le délai d'exécution de la tranche optionnelle.

ARTICLE 2 - MONTANT DE L'AVENANT n°3

L'incidence financière du présent avenant est de + 90 360,90 € HT, soit 49%.

ARTICLE 3 – MODIFICATIONS APPORTEES A L'ARTICLE 2 DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

L'article 2 de l'Acte d'Engagement est modifié comme suit :

L'évaluation des prestations, telle qu'elle résulte du Détail estimatif et du Bordereau de Prix est modifiée.

Le montant total du marché (DE) est ainsi porté à :

Montant du marché initial :

Montant de l'avenant n°3 :

CLB/CSPS – Marché CLB 2020 14340 M - Avenant n° 3

184 410,00 € HT
90 360,90 € HT
274 770,90 € HT
Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20241018-20241016-1-1-19-DE
Date de télétransmission : 18/10/2024
Date de réception préfecture : 18/10/2024

Montant Total du marché :

274 770,9€ HT

Le montant total du marché est porté de 184 410,00€ HT à **274 770,9 € HT**, soit une augmentation de +49%.

ARTICLE 4 - MODIFICATIONS APPORTEES AU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Sans objet

ARTICLE 5 – AUTRES CLAUSES DU MARCHÉ

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

ARTICLE 6 - CLAUSE DE RENONCIATION A RECOURS

Par le présent avenant, le titulaire renonce à toute réclamation fondée sur l'objet du présent avenant, ou ayant une cause antérieure à la date de notification du présent avenant.

Fait en un seul original,

A Toulouse

le 28 juin 2024

Mentions manuscrites « lu et approuvé »

Pour la société PRESENTS

(Cachet et signature)

[Signature]



31 rue Mazenod
69003 LYON
04 78 38 69 69

Pour la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION

(Cachet et signature)

lu et approuvé



APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
11 rue de la République
31018 TOULOUSE
Tél 05 61 51 62 62

TISSEO INGENIERIE

agissant au nom et pour le compte de TISSEO COLLECTIVITES,

(Cachet et signature)

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20241018-20241016-1-1-19-DE
Date de télétransmission : 18/10/2024
Date de réception préfecture : 18/10/2024