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Travaux d’aménagements pour la ligne structurante 
LINEO 8  

 
Avenant n°1 à la convention N° 2016-0804 de Maitrise D’ouvrage Unique 

entre  
Toulouse Métropole et le SMTC-Tisséo 

 
 
 
 
 
 

ENTRE 
 
 
 
 
Toulouse Métropole, dont le siège est situé 6 rue René Leduc – BP 35821 – 31505 TOULOUSE CEDEX 5, 
représentée par Monsieur Jean-Luc MOUDENC, son Président, dûment habilité par délibération du Bureau en 
date du          , 
 
Ci-après désigné par les termes "Toulouse Métropole" 
 

D'une part 
 
 
 
ET 
 
 
 
 
Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine dont le siège est situé 
7, esplanade Compans Caffarelli – BP 11120 – 31011 TOULOUSE CEDEX 6, représenté par Monsieur Jean-Michel 
LATTES, son Président, dûment habilité par délibération du Conseil syndical en date du 29 mars 2017, 
 
Ci-après désigné par le terme " SMTC " 
 

D'autre part 
 
 
 
 
 
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT 
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EXPOSÉ 
 
 
Par délibération du 9 Décembre 2015 n° D.2015.12.09.1.2, le Comité Syndical a adopté le programme de 
l’opération Linéo 8 Marengo SNCF - Gonin. 
 
Par délibération du 10 Février 2016 2016 n° D.2016.02.10.4.3, le Comité Syndical du SMTC a adopté la 
convention de maitrise d’ouvrage unique n°2016-0804 pour réaliser les aménagements de voirie et la mise en 
accessibilité des arrêts de Linéo 8 sur la commune de Toulouse. 
 
Par délibération du 6 février 2016, le Bureau de Toulouse Métropole a également adopté cette convention de 
maitrise d’ouvrage unique n°2016-0804. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
Le présent avenant modifie l’article 2 de la convention relatif au contenu du programme des travaux, ainsi que 
l’article 8 concernant les modalités financières. 
 
ARTICLE 2 : CONTENU DU PROGRAMME 
Le programme de l’opération Linéo 8 a évolué :  
L’itinéraire validé dans le secteur de l’Ormeau entraine des travaux supplémentaires sous maîtrise d’ouvrage 
de Toulouse Métropole, à savoir: 

− La mise en accessibilité de trois arrêts (Aude, Garin et Corraze) ; 
− L’équipement de deux carrefours avec des feux tricolores pour faciliter les girations des bus ; 
− La réfection de l’avenue Jean Rieux entre les rues Tahiti et Corraze, afin d’élargir la voie et permettre 

le croisement des bus du Linéo 8. 
 
ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES 
Le budget initial des aménagements (études + travaux) était de 2 166 667 €HT (2 600 000 €TTC). 
 
L’évolution du programme se traduit par une augmentation du budget de l’opération de  
600 000 €HT.  
En conséquence, le coût global prévisionnel des aménagements pour Linéo 8 s’élève à 2 766 667 €HT soit 
3 320 000 € TTC (valeur janvier 2017) sous maitrise d’ouvrage de Toulouse Métropole. 
 
Afin de procéder au remboursement de ces travaux, Toulouse Métropole adressera au SMTC des appels de 
fonds comprenant : 

• Un tableau détaillé des factures, indiquant en particulier les natures de dépenses, les noms des tiers 
fournisseurs, les références des marchés et les montants HT, TVA et TTC ; 

• Une demande de remboursement indiquant le montant total HT, TVA et TTC résultant du tableau 
détaillé ; 

• Les copies des factures. 
 
En deux exemplaires originaux 
 
Fait à Toulouse, le …………  Fait à Toulouse, le ……  
 
 
 
TOULOUSE METROPOLE SMTC-Tisséo 
 
Le Président Le Président 
 
 
Jean-Luc MOUDENC Jean-Michel LATTES 
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