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AMELIORATION DU SERVICE DES LIGNES DE BUS STRUCTURANTES  
LIGNE 58  

 
Avenant n°1 à la convention N° 2013-904 de Maitrise D’ouvrage Unique entre  

Toulouse Métropole et le SMTC-Tisséo 
 
 
 
 
 
 

ENTRE 
 
 
Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine dont le siège est situé 
7, esplanade Compans Caffarelli – BP 11120 – 31011 TOULOUSE CEDEX 6, représenté par Monsieur Jean-Michel 
LATTES, son Président, dûment habilité par délibération du Conseil Syndical en date du 5 juillet 2017, 
 
Ci-après désigné par le terme " SMTC " 
 
 
 

D'une part 
 
 
 
ET 
 
 
 
 
 

D'autre part 
 

Toulouse Métropole, dont le siège est situé 6 rue René Leduc – BP 35821 – 31505 TOULOUSE CEDEX 5, 
représentée par Monsieur Jean-Luc MOUDENC, son Président, dûment habilité par délibération du Bureau en 
date du  22 septembre 2017, 
 
Ci-après désigné par les termes "Toulouse Métropole" 
 
 
 
 
 
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT 
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EXPOSÉ 
 
 
Par délibération du 12 décembre 2013 n° D.2013.12.12.12.3, le Comité Syndical a adopté la convention de 
maîtrise d’ouvrage unique n°2013-904 pour l’amélioration du service de la ligne de bus 58. 
 
Par délibération du 17 octobre 2013 n° DEL-13-767, le Bureau de Toulouse Métropole a également adopté 
cette convention de maitrise d’ouvrage unique n°2013-904. 
 
Il a été acté des travaux supplémentaires afin de sécuriser la mise en place des transports en commun et 
l’ensemble de la voierie. Il s’agit notamment de : 

• assurer la continuité des pistes cyclables devant l’entreprise Thales et au droit du site de Francazal, 
• traiter l’accès au site de Francazal avec la création de deux carrefours à feux sur la route de Seysses,  
• requalifier les cheminements piétons sur la route de Seysses, au droit de l’entreprise Thalès, tel que 

convenu avec les riverains et les employés de l’entreprise Thales, à l’issue de la concertation. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
Le présent avenant modifie l’article 8 concernant les modalités financières. 
 
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES 
Le budget initial des aménagements (études + travaux) était de 1 960 000 €HT (2 344 160 €TTC). 
Cet ensemble de travaux se traduit par une augmentation du budget de l’opération de 750 000 €HT, soit 
37,93%. 
 
En conséquence, le coût global prévisionnel des aménagements pour la Ligne de bus 58 s’élève à 2 703 467 €HT 
soit 3 244 160 € TTC sous maitrise d’ouvrage de Toulouse Métropole. 
 
Afin de procéder au remboursement de ces travaux, Toulouse Métropole adressera au SMTC des appels de 
fonds comprenant : 

• Un tableau détaillé des factures, indiquant en particulier les natures de dépenses, les noms des tiers 
fournisseurs, les références des marchés et les montants HT, TVA et TTC ; 

• Une demande de remboursement indiquant le montant total HT, TVA et TTC résultant du tableau 
détaillé ; 

• Les copies des factures. 
 
 
 
En deux exemplaires originaux 
 
Fait à Toulouse, le …………  Fait à Toulouse, le ……  
 
 
 
TOULOUSE METROPOLE SMTC-Tisséo 
 
Le Président Le Président 
 
 
Jean-Luc MOUDENC Jean-Michel LATTES 
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