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Convention n°2016-871 
 

Convention de maîtrise d’ouvrage unique  
entre le SMTC-Tisséo et Toulouse Métropole  

 
Création d’un giratoire sur l’avenue Eisenhower 

au niveau de la rue Jean Perrin 
 

Linéo 5 « L5 » 
 

Avenant n°1 
 
 

ENTRE 
 
 
Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine dont le siège est situé 
7, esplanade Compans Caffarelli – BP 11120 – 31011 TOULOUSE CEDEX 6, représenté par Monsieur Jean-
Michel LATTES, son Président, dûment habilité par délibération du Conseil syndical en date du 4 octobre 
2017, 
 
Ci-après désigné par le terme " SMTC-Tisséo" 
 

D'une part 
ET 
 
Toulouse Métropole, dont le siège est situé 6 rue René Leduc – BP 35821 – 31505 TOULOUSE CEDEX 5, 
représentée par Monsieur Jean-Luc MOUDENC, son Président, dûment habilité par délibération du 
Bureau en date du XXX, 
 
Ci-après désigné par les termes "Toulouse Métropole" 
 

D'autre part 
 
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT 
 

 
EXPOSE 

 
Dans le cadre de ses compétences, le SMTC-Tisséo mène de nombreuses opérations sur le territoire de 
Toulouse Métropole. Certaines de ces opérations sont confiées à Toulouse Métropole par convention de 
maîtrise d’ouvrage unique. C’est le cas des travaux de création du giratoire sur l’avenue Eisenhower au 
niveau de la rue Jean Perrin. 
 
La convention de maîtrise d’ouvrage unique (n°2016-971) entre le SMTC-Tisséo et Toulouse Métropole 
fixant le programme et le budget de l’opération a été signée le 29 novembre 2016 à hauteur de 750 000€ 
HT. 
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L’estimation financière de l’opération a été établie par Toulouse Métropole sur la base d’études de 
faisabilité. A présent, les marchés de travaux ont été attribués et le montant global de l’opération doit 
être revu. 
L’objectif de cet avenant est d’actualiser les coûts de l’opération et d’en préciser le planning. 
 
ARTICLE 1 : Modification de l’article 8 de la convention initiale sur le budget de l’opération 
 
Le coût de la création du giratoire Eisenhower avait été estimé par Toulouse Métropole à 750 000 € HT 
sur la base d’une étude d’une étude de faisabilité.  
Une fois les études de projet réalisées et les marchés de travaux notifiés, il s’avère que le coût de 
l’opération avait été sous-évalué notamment du fait de la complexité du chantier en exploitation sous 
circulation.  
 
Il est proposé de revoir le budget à hauteur de 1 041 667 € HT (1 250 000 € TTC) soit une hausse de 
291 666 € ; sachant que ce nouveau budget inclut une réserve pour aléas de 54 544 € HT. 
 
Ce surcoût sera prélevé sur l’enveloppe provisionnée pour les aléas dans le budget de l’opération Linéo 5.  
 
 
ARTICLE 2 : Planning de l’opération 
 
Suite à la réalisation de travaux pour la mise en place d’un réseau de chaleur par Toulouse Métropole à 
travers les emprises de chantier du giratoire, la mise en service initialement programmée pour la 
Rentrée 2017 est reportée à la fin novembre 2017. 
 
 
Fait à Toulouse, le 
En deux exemplaires originaux. 
 
 
 
 

Pour Toulouse Métropole, 
 
 

Le Président, 
ou son représentant 

 
 
 
 
 
 

Jean-Luc MOUDENC 

Pour le Syndicat Mixte des Transports en 
Commun de l'Agglomération Toulousaine, 

 
Le Président, 

ou son représentant 
 
 
 
 
 
 

Jean-Michel LATTES 
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