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EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERAT!ONS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE L'AGGLOMERATION TOU LOUSAINE

Séance du 03 Juillet 2019

2 - RESEAU STRUCTURANT

2.2 - Ltnéo 10 Fenouillet-Toulouse : Autorisation de signer I'avenant n'l à la convention n' 2018-
1012 de maîtrise d'ouvrage unique entre Toulouse Métropole et Tisséo-Collectivités

L'an deux mille dix-neuf, le trois juillet à Toulouse Métropole, le Comité Syndical du Syndicat Mixte
des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de
Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.
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D.2019.07 .03.2.2

1) Le contexte

Par délibération D.2077.12.73.2.3 du 13 décembre 2017, le Comité Syndical de Tisséo-Collectivités a

approuvé le programme du Linéo 10 Fenouillet - Toulouse, avec une première phase entre Fenouillet
centre commercial et Toulouse La Vache en 2020 pour un budget de 5,75 M€ HT.

Par délibération O.2018.02.07.3.4 du 7 février 2018, le Comité Syndical de Tisséo-Collectivités a

approuvé la convention de maîtrise d'ouvrage unique (n"2018-1012) entre Tisséo Collectivités et
Toulouse Métropole fixant le programme et le budget des aménagements de voirie (5 M€ HT) pour la

première phase du Linéo 10 entre Fenouillet centre commercial et Toulouse La Vache.

Par délibération D.2019.04.10.2.1, le Comité Syndical de Tisséo-Collectivités a approuvé la

modification de programme de l'opération Linéo 1.0.

2) Contenu de l'avenant n'l
L'avenant n'1 intègre les modifications de programme, avec la modification de deux articles de la

convention initiale :

- l'article 2 de la convention relatif au contenu du programme des travaux,
- l'article 8 concernant les modalités financières, pour les aménagements à la charge de

Tisséo-Collectivités:.72,735 M€HT (soit L5,282 M€ TTC) pour les études, les travaux, et les

a léas.

ll est donc proposé au Comité Syndical d'approuver les termes de l'avenant n'1 à la convention
20L8-LOT2 à conclure entre Tisséo-Collectivités et Toulouse Métropole et d'en autoriser la signature.

Le Comité Syndical :

Entendu l'exposé de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des

votants :

ARTICIE 1: APPROUVE les termes de l'avenant n"1 à la convention 2018-1012 conclu entre
Tisséo-Collectivités et Tou louse Métropole.

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président de Tisséo-Collectivités à signer ledit avenant à la convention.

ARTICLE 3 : AUTORISE la dépense correspondante.

ARTICLE 4 : DIT que les dépenses liées à cet avenant à la convention flgurent aux budgets de Tisséo-
Collectivités.

ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de
légalité.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois
et an que dessus,

Pour extrait conforme,

,"I.t:,lrMth_ 
^f-2! -1. __

Jean-Mrchel LAI lE5
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Avenant n° 1 à la convention n° 2018-1012 de Maîtrise d’Ouvrage Unique entre Toulouse Métropole et Tisséo Collectivités 

 
LINEO 10 

FENOUILLET / TOULOUSE 
 

Avenant n°1 à la convention n° 2018- 1012 de Maitrise D’ouvrage Unique entre  
Toulouse Métropole et TISSÉO-COLLECTIVITÉS 

 
 
 
 
 

ENTRE 
 
 
 
 
Toulouse Métropole, dont le siège est situé 6 rue René Leduc – BP 35821 – 31505 TOULOUSE CEDEX 5, 
représentée par Monsieur Jean-Luc MOUDENC, son Président, dûment habilité par délibération du 
Bureau en date du           , 
 
Ci-après désigné par les termes "Toulouse Métropole" 
 

D'une part 
 
 
ET 
 
 
 
 
Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine dont le siège est situé 
7, esplanade Compans Caffarelli – BP 11120 – 31011 TOULOUSE CEDEX 6, représenté par Monsieur 
Jean-Michel LATTES, son Président, dûment habilité par délibération du Conseil syndical en date du 
3 juillet 2019, 
 
Ci-après désigné par le terme " TISSÉO-COLLECTIVITÉS" 
 

D'autre part 
 
 
 
 
 
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT 
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Avenant n° 1 à la convention n° 2018-1012 de Maîtrise d’Ouvrage Unique entre Toulouse Métropole et Tisséo Collectivités 
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EXPOSÉ 
 

Par délibération D.2017.12.13.2.3 du 13 décembre 2017, le Comité Syndical de Tisséo-Collectivités a approuvé le 
programme du Linéo 10 Fenouillet – Toulouse, avec une première phase entre Fenouillet centre commercial et 
Toulouse La Vache en 2020 pour un budget de 5,75 M€ HT. 
 
Par délibération D.2018.02.07.3.4 du 7 février 2018, le Comité Syndical de Tisséo-Collectivités a approuvé la 
convention de maîtrise d’ouvrage unique (n°2018-1012) entre Tisséo Collectivités et Toulouse Métropole fixant le 
programme et le budget des aménagements de voirie (5 M€ HT) pour la première phase du Linéo 10 entre 
Fenouillet centre commercial et Toulouse La Vache. 
 
Par délibération D.2019.04.10.2.1, le Comité Syndical de Tisséo-Collectivités a approuvé la modification de 
programme de l’opération Linéo 10.  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
Le présent avenant modifie l’article 2 de la convention relatif au contenu du programme des travaux, ainsi que 
l’article 8 concernant les modalités financières. 
 
 
ARTICLE 2 : CONTENU DU PROGRAMME 
Le programme de l’opération Linéo 10, approuvé en Comité Syndical de Tisséo-Collectivités le 10 avril 2019, a 
évolué avec : 

- Des aménagements complémentaires, pour fiabiliser les temps de parcours du futur Linéo 10 sur la Route 
de Fronton, favoriser l’intermodalité et intégrer la circulation des cycles ; 

- Des coûts réévalués lors des études en phase « PRO » ; 
- De nouvelles dépenses liées au renforcement de la chaussée afin de supporter l’ajout de bus articulés 

supplémentaires sur l’axe, et à l’enfouissement de certains réseaux sur la Route de Fronton. 
 
L’avenant à la convention couvre les aménagements complémentaires suivants :  

- Couloir bus direction Toulouse sur la Route de Fronton, entre le Mariel et le centre d’Aucamville (1 600 
mètres)  

- Couloir bus direction Toulouse sur la Route de Fronton, par tronçons entre le centre d’Aucamville et 
l’avenue Jean Zay (800 mètres)  

- Aménagement d’un parking local de rabattement à St-Alban  
- Aménagement de la gare bus La Vache  

 
L’avenant à la convention ne couvre pas le financement de :  

- Aménagement d’une piste cyclable en lien avec l’aménagement d’un couloir bus sur le franchissement de 
l’autoroute à St-Alban (RD14a), 

- L’éventuel achat du foncier nécessaire pour réaliser les aménagements de voirie et des zones de 
stationnement, 

- La reprise de la structure de chaussée, 
- L’enfouissement des réseaux. 

Le financement de ces opérations d’accompagnement, hors périmètre transports, reste à préciser en lien avec les 
territoires et en cohérence avec les compétences de Tisséo Collectivités, considérant qu’il s’agit d’un prérequis à 
lever pour tenir le planning. 
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ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES 
Le budget initial de la convention (études + travaux) était de 5 M€ HT (6 M€ TTC). 
 
Le programme modifié intégré à cet avenant représente un coût total de 12,735 M€ HT (soit 15,282 M€ TTC) pour 
les études, les travaux, et les aléas, à la charge de Tisséo-Collectivités. 
 
Afin de procéder au remboursement de ces travaux, Toulouse Métropole adressera à Tisséo-Collectivités des 
appels de fonds comprenant : 

• Un tableau détaillé des factures, indiquant en particulier les natures de dépenses, les noms des tiers 
fournisseurs, les références des marchés et les montants HT, TVA et TTC, 

• Une demande de remboursement indiquant le montant total HT, TVA et TTC résultant du tableau détaillé, 
• Les copies des factures. 

 
 
 
 
 
Fait à Toulouse, le 
En deux exemplaires originaux. 
 
 
 
 

Pour Toulouse Métropole, 
 
 
Le Président, 
ou son représentant 

 
 
 

 

 Pour Tisséo-Collectivités, 
 
 

  Le Président, 
  ou son représentant 

 
 
 
 
 
 
 

 

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190705-20190703-2-2D-
DE
Date de télétransmission : 05/07/2019
Date de réception préfecture : 05/07/2019


	2.205072019115507
	D-2.2_PJ_LINEO_10_Avenant_Conv2018-1012_TM-SMTC_VF
	ENTRE
	ET
	IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT
	EXPOSÉ
	ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT
	ARTICLE 2 : CONTENU DU PROGRAMME
	ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES




