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AVENANT N°1 
CONVENTION N° M3 2023 00712 CN 

 
ENTRE 

 
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 

 
ET 

 
TISSEO INGENIERIE 

 
POUR LA REALISATION  

DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PROJET LIGNE C EN 
INTERFACE AVEC A61 
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Entre : 
 
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, société anonyme au capital de 29 343 640.56 euros, RCS Nanterre 
572 139 996, dont le siège social est 1973 Boulevard de la Défense – Bâtiment HYDRA – CS 10268 – 
92757 NANTERRE Cedex, concessionnaire de l’État pour l’autoroute A61, représentée par Monsieur 
Julien THOMAS, agissant en qualité de Directeur Régional de l’Exploitation Aquitaine Midi-Pyrénées, 
 
Ci-après dénommée « ASF » 
 

d’une part 
 
Et : 
 
TISSEO INGENIERIE (Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine), SPL au capital social de 
3 075 300 €, dont le siège est situé 21 boulevard de la Marquette à Toulouse, représentée par son 
Directeur Général, Monsieur Jean-François LACROUX, agissant au nom et pour le compte de Tisséo 
Collectivités par convention de mandat en date du 4 octobre 2017, dans le cadre de la réalisation de 
l’opération Ligne C.  
 
Ci-après dénommée « Tisséo Ingénierie » 

d’autre part ; 
 
Ensemble dénommée « les parties » 
 
 
 
Etant préalablement exposé que :  
 

• Tisséo Collectivités est l’autorité responsable du développement et de l’exploitation du réseau 
de transports en commun de l’agglomération toulousaine. 

 
• Tisséo Collectivités a confié à Tisséo Ingénierie par convention de mandat en date du 4 octobre 

2017, la réalisation de l’opération Ligne C.  
 

• Le domaine autoroutier de l'Etat, s'agissant de l’A61 et de l’A620, a été concédé par l'Etat à la 
société ASF jusqu'en avril 2036. 
 

• Au terme de la délibération n° D.2019.11.27.1.1 en date du 27 novembre 2019, le Comité 
Syndical de TISSEO COLLECTIVITES a approuvé la déclaration de projet de l’opération Toulouse 
Aérospace Express (3ème ligne et LAE) consistant en la réalisation de la troisième ligne de métro 
toulousain, nommée aujourd’hui Ligne C. Ce projet représente un linéaire d’environ 27 km sur 
les communes de Colomiers, Blagnac, Toulouse et Labège et comprend la création de 21 
stations, de tunnels et d’un viaduc d’un linéaire de 5 km environ.  
 

• La réalisation du projet Ligne C nécessite la construction d’un ouvrage de franchissement du 
faisceau autoroutier A61 au niveau du PK 238,5 ainsi que des aménagements en zone jumelée 
(viaduc à proximité de la bretelle D916-A61 vers l’échangeur 18 de Montaudran). 
 

• Une convention dite « Travaux » correspondant aux règles pour le chantier de réalisation du 
projet Ligne C dans les emprises du DPAC a été signée entre les parties le 11 juillet 2023 
(Convention n° M3 2023 00712 CN), ci-après désignée la « convention « travaux ».  
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ARTICLE I – OBJET 
 
L’objet du présent avenant est de préciser les modalités de remboursement, par Tisséo Ingénierie, des 
pertes de recettes d’ASF dans le cadre de la réalisation des travaux par Tisséo Ingénierie. 
 
 
ARTICLE II – MODIFICATIONS DE L’ARTICLE VI 
 
Les modifications apportées à la convention « travaux » sont les suivantes : 
 
Dans la section 6.01 de l’article VI de la convention « travaux », la mention « les pertes de recette par 
ASF » est supprimée. 
 
La section 6.02 de l’article VI est complétée de la manière suivante :  
 

•  Montant D : Compensation des pertes de recette par ASF 
 
Les travaux du projet Ligne C et l’occupation du DPAC par Tisséo Ingénierie vont nécessiter à plusieurs 
reprises des fermetures de l’autoroute A61 concédée à ASF et entraîner des déviations du trafic en 
dehors du réseau concédé d’ASF. Ces fermetures intervenues au cours du 2nd semestre 2023, en 
2024, et à venir en 2025, génèrent des pertes de péage. 
 
La réalisation des travaux du projet Ligne C par Tisséo Ingénierie est possible sous condition, 
notamment, de compenser ces pertes de péage.  
 
ASF adressera à Tisséo Ingénierie les demandes de remboursements relatifs à l’ensemble des recettes 
non perçues. Ces demandes seront formulées sous forme de factures adressées à Tisséo Ingénierie.  
 
Des échanges intervenus entre Tisséo Ingénierie et ASF, il a pu être estimé que le montant demandé par 
ASF ne dépassera pas un total de 60 000 € HT. Néanmoins, en cas de dépassement, les Parties se 
réuniront afin d’arrêter le montant réel des pertes de recettes que Tisséo Ingénierie s’engage à prendre 
en charge. Un nouvel avenant sera le cas échéant conclu à ce titre. 
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ARTICLE III – DATE D’EFFET – DISPOSITIONS ANTERIEURES 
 
Le présent avenant entrera en vigueur à la date de signature du présent avenant.  
 
Les stipulations de la convention signée le 11 juillet 2023 non expressément modifiées ou non annulées 
par ledit avenant restent applicables. 
 
 
 
Fait à …………………………………………, le……………… 
 
 
 
En deux (2) exemplaires originaux, 
 
 

Pour Tisséo Ingénierie 
 
 
 
 

Monsieur Jean-François LACROUX 
Directeur Général 

(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour ASF 
 
 
 
 

Monsieur Julien THOMAS 
Directeur Régional 

(1) 

(1) Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 
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