



D.2024.12.11.5.17

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAIN**

Séance du 11 Décembre 2024

5 – GESTION DU PATRIMOINE

5.17– Avenant n° 1 au marché M2024-0128 pour le traitement de l'obsolescence du matériel roulant métro à conclure avec Tisséo Voyageurs – Autorisation de signer l'avenant n° 1.

L'an deux mille vingt quatre, le onze décembre, dans la salle Garonne, à Toulouse, le Comité Syndical du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

	PRÉSENTS	POUVOIR	ABSENTS-EXCUSÉS
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard	X		
BOLZAN Jean-Jacques			X
BRIAND Sacha	X		
CARLES Joseph	X		
CARNEIRO Grégoire	X		
CHOLLET François	X		
GRASS Francis	X		
JOP Serge	X		
LATTES Jean-Michel	X		
MOUDENC Jean-Luc		X (M. Lattes)	
OCHOA Nina	X		
TERRAIL-NOVES Vincent		X (M. Chollet)	
TRAUTMANN Pierre	X		
TRAVAIL-MICHELET Karine	X		
SICOVAL			
CHERUBIN Laurent	X		
LUBAC Christophe	X		
CC DES COTEAUX BELLEVUE			
SEMPERBONI Patrice	X		
CC LE GRAND OUEST TOULOUSAIN			
GUYOT Philippe	X		
MURETAIN AGGLO			
SUAUD Thierry	X		
TERRISSE Jean-Marc		X (M. Suaud)	

Tisséo-Collectivités

Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine

7, esplanade Compans-Caffarelli

BP 11120 – 31011 Toulouse CEDEX 6

Par délibération n°D.2024.06.27.5.10 en date du 27 juin 2024, le Comité Syndical a autorisé le Président de Tisséo Collectivités à signer le marché M2024-0128 avec Tisséo Voyageurs pour réaliser l'opération de traitement de l'obsolescence du matériel roulant métro.

Ce marché a été conclu pour une durée de 24 mois pour un montant total de 1 448 799.64 €HT.

Le marché a pour objet la réalisation de l'opération traitement de l'obsolescence du matériel roulant Métro, soit :

- le remplacement de 28 compresseurs (+2 en pièces de rechange) VAL 206
- la fourniture et pose de 28 onduleurs de compresseurs VAL 206
- les modifications en vue de la compatibilité électro magnétique sur les rames VAL206
- le remplacement des cordons de connexion des détecteurs de dégonflement des roues porteuses (DDRP) du VAL206
- l'étude, la fourniture et pose d'un rhéostat-prototype pour les rames VAL208NG afin de réduire les problèmes de fluctuations de tension de ligne accentuées par le passage de rames en 52 mètres.

Les montants initiaux prévus dans le cadre du marché ne permettront pas de répondre à l'intégralité des besoins exprimés pour la fiabilisation et le traitement de l'obsolescence sur la fonction DDRP des rames VAL 206 et les études rhéostat pour les rames VAL 208 NG.

Le présent avenant a pour objet :

- d'ajouter des prestations complémentaires nécessaires à la finalisation de l'opération :
 - une étude complémentaire Rhéostat pour un montant de 84 000 €HT,
 - et pour parfaire la fiabilisation de la traction des rames VAL 208 il apparaît également nécessaire d'ajouter une nouvelle étude sur la fonction traction commande onduleurs pour un montant de 150 000 €HT ;
- de supprimer la réalisation du prototype pour un montant de 30 000 €HT ;
- et de prendre en compte l'augmentation du prix unitaire de certaines pièces pour un montant de 71 999,36 €HT ;

En conséquence, le montant initial du marché est augmenté de 275 999.36 €HT, soit une augmentation de 19.05%.

Le montant du marché passe ainsi de 1 448 799.64 € HT à 1 724 799.00 € HT.

Le Comité Syndical :
Entendu l'exposé de Monsieur le Président :
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des suffrages exprimés :
[M. Jop n'a pas pris part au vote]

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l'avenant n° 1 au marché M2024-0128 avec Tisséo Voyageurs pour un montant de 275 999.36 €HT.

ARTICLE 2 : AUTORISE les dépenses correspondantes.

ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme,
Le Président,

Jean-Michel LATTES