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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS
EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION TOULOUSAINE

Séance du 28 Mai 2074
INVESTISSEMENTS

1 — INVESTISSEMENTS TRAMWAY
TRAM GARONNE - T1

1.12 - Marché G 2011 9278 M : Signalisation Lumineuse Tricolore et Eclairage Public
conclu avec le groupement d’entreprises BARDE SO (Mandataire) — LEE Conseil —
FOURNIE GROSPAUD RESEAUX - Annulation de la délibération D.2014.02.20.7.11
portant avenant n° 2 au marché

L’an deux mille quatorze, le vingt-huit mai, a la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole, le
Syndicat Mixte des Transports en Commun de 'Agglomération Toulousaine, s’est réuni sous la
présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

COMMUNAUTE URBAINE DE TOULOUSE METROPOLE :

Etaient présents :

MM. AUJOULAT, BRIAND, CARNEIRO, DEL BORRELLO, GRASS, KELLER, LAGLEIZE,
LATTES, MME MARTI, MM RAYNAL, TRAUTMANN, MME. TRAVAL-MICHELET.

Empéchés d’assister a la séance et ont donné pouvoir :
MM. CHOLLET, MOUDENC.

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SICOVAL :

Etaient présents :
MM. LAFON, LERY.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL :

Etaient présents :
MM. AREVALO, BACOU.

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU MURETAIN :

Etaient présents :
MME. ROUCHON, M. SUAUD.

Tisséo | Syndicat Mixte des Transports en Commun de I’Agglomération Toulousaine
7, esplanade Compans-Caffarelli - BP 11120 - 31011 Toulouse CEDEX 6
Tél.: 0567 77 80 80 - Fax : 0567 77 80 01
N° SIRET : 25310098600046
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Exposé de Monsieur le Président :

Le comité Syndical, 2 ”}, e, :
Par délibération D.2009.03.16.7.3 du 16 mal ”"009 a°approuve le programme de la «
liaison Arénes - Grand Rond », appole égalemerit ligne, x Garonne », et 'enveloppe
financiére prévisionnelle de 115 nnIIl IS d EUFOS: corrospondant@

Par délibération D.2009.04.29.9.3 duﬂ29 awii 2009, a de@ deé de confier a la SMAT le

mandat de maitrise d’ouvrage p\Jur |n reailsataon des etLTdes et travaux du réseau de
tramway. g

Par délibération D.2010.07.12.6.1 du 12 juillet 2010, a approuveé I'avant-projet du Tram
« Garonne ».

Par délibération D.2010.11.04.4.1 du 4 novembre 2010, a approuvé l'aliotissement et le
mode de dévolution de chaque marché de la phase travaux.

Par délibération D.2011.03.28.5.13 du 28 mars 2011, a déclaré lintérét général du
projet et son intention de réaliser la « Ligne Garonne » de tramway, lequel a été rendu
compatible avec le PLU du Grand Toulouse — Ville de Toulouse.

Par délibération D.2011.10.24.1.7 du 24 octobre 2011, a autorisé la signature du
marché G 2011 9278 M avec le groupement d’entreprises BARDE SO (mandataire) —
LEE Conseil — FOURNIE GROSPAUD RESEAUX pour un montant s’élevant a 1 733
522,10 € H.T.

Par délibération D.2013.07.11.11.4 du 11 juillet 2013, a autorisé la signature de
Pavenant n° 1 au G 2011 9278 M avec le groupement d’entreprises BARDE SO
(mandataire) — LEE Conseil — FOURNIE GROSPAUD RESEAUX pour un montant
s'élevant & 137 923,70 € H.T, soit une augmentation de 7.96% par rapport au montant
initial du marché. Cet avenant traitait essentiellement de l'ajout de prestations
supplémentaires.

Par délibération D.2013.12.12.7.28 du 12 décembre 2013, a autorisé la signature de
Favenant n°2 au marché G 2011 9278 M avec le groupement d’entreprises BARDE SO
(mandataire) — LEE Conseil — FOURNIE GROSPAUD RESEAUX pour un montant
s’élevant 4 417 296,40 € HT, soit une augmentation de 32%. Cet avenant concernait
des prestations complémentaires et I'ajustement des quantités du détail estimatif du
marché. Le délai global du marché restait inchange.

Par délibération D.2014.02.20.7.11 du 20 février 2014, le Comité Syndical a annulé et
remplacé la délibération D.2013.12.12.7.28 suite a une erreur d’annexe.

Les prestations complémentaires, correspondaient :
- d'une part a des adaptations nécessaires au projet survenues dans le déroulement du
chantier et,
- d'autre part, a des compléments d’ouvrages similaires destinés a une optimisation du
fonctionnement des carrefours.
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Dans un empressement dd principalement a une volonté de terminer, dans un contexte trés

contraint, le chantier complexe de la ligne Garonne de tramway, la SMAT a omis de
. 'y . . r 0o g erane O ] P

contractualiser selon les modalités idoines la réslisatiofi d=¥ aiivrages similaires.

En effet, pour ces derniers, le recours & la pr&cé‘dﬂ?&‘“ di’marché négocié, en application de
I'article 144-11-7° du code des marchés: puplics, a@ﬁﬂga,ﬂié au cas présent et prévu dans le
marché initial G 2011 9278 M, aurait da étre rstenu comme le plus-adaiite.

< 9 an ‘cm ' olﬁ.u

[als1s]

P . r D00 aoe VLS VT, A y .
En conséquence, il est proposé de vote: | an;nulaﬁgp ¢81a délibérietion de 'avenant n°2 qui, en
sz . . . -~ ool nna Lan egs Y .
Pétat, ne satisfait pas strictement aux exiget,n:esf*:deszdlspOSItlgnQ;-de.e larticle 20 du Code des
marchés Publics. Toonenvaw

Par ailleurs :

- afin de permettre a I'entité adjudicatrice d’honorer le service réalisé par le groupement
d’entreprises BARDE SO — LEE CONSEIL — FOURNIE GROSPAUD,

- et compte tenu du fait qu'il ne peut s’agir de prendre en compte postérieurement a leur
réalisation des prestations puisque celles-ci avaient fait l'objet d’une contractualisation
fixant les montants a honorer, il sera proposé de conclure avec ledit groupement :

» un nouvel avenant n°2 correspondant a la rémunération des prestations
consécutives aux modifications de projet,
» un marché négocié pour la réalisation des ouvrages similaires.

L

Le Comité Syndical :
- entendu 'exposé de Monsieur le Président,
- aprés en avoir délibéré et a 'unanimité des votants :

ARTICLE 1: ANNULE la délibération D.2014.02.20.7.11 portant avenant n°2 au marché
G 2011 9278 M avec le groupement d’entreprises BARDE SO (mandataire) — LEE Conseil -
FOURNIE GROSPAUD RESEAUX pour un montant de 417 296,40 € H.T.

ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération sera transmise & Monsieur le Préfet pour controle
de légalité.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an
que dessus,

RETOUR PREFECTURE

E_E : Pour extrait conforme,

Le Président,
04 Ju 2014 % LA/ 44,

e

Jean-Michel LATTES




